

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
 জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ  
 প্রশাসন-২ অধিশাখা  
[www.emrd.gov.bd](http://www.emrd.gov.bd)

**বিষয়: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফেব্রুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) (অতিঃ দাঃ) ও এপিএ টিম লিডার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ ও সময়	: ২৩-০৩-২০২২, সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	: অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	: রেকর্ডেড

**২.০ আলোচনা:**

**২.১।** সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের সদস্য-সচিব ও উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) মোছাম্মাং ফারহান রহমান সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় গত ২৩-০২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন প্রকল্পটি বিপিসির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে বিধায় ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সারসংক্ষেপ মাননীয় মন্ত্রীর নিকট আগামী ৩১-০৫-২০২২ তারিখের মধ্যে উপস্থাপনের নিমিত্ত এপিএ'তে সূচকটি সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে কতিপয় অবজারভেশন দিয়ে পুনরায় প্রেরণের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বিপিসিতে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। সূচকটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ডিপিপিটি সংশোধনপূর্বক অতিদৃত এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভাপতি গুরুত্বরূপ করেন। পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এপিএ বিষয়ে সংস্থা/কোম্পানির বিদেশ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**২.২।** সভায় জানানো হয় যে, ২ডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রম ৫০০ লা.কি.মি. লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪০৪ লা.কি.মি. সম্পাদিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার অনেক বেশি। কোভিড পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় কর্মসম্পাদন সূচকটির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অনেক বেশি অর্জিত হয়েছে। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, জ্বালানি বিভিন্ন উৎসের অনুসন্ধানের আওতায় কাঞ্চন-১ অনুসন্ধান কৃপ খননের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে চলছে। বর্তমানে অনুসন্ধান কৃপটির ওয়্যারলাইন লগিং এর কাজ চলছে। আগামী এক মাসের মধ্যে অনুসন্ধান কৃপটি খনন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

**২.৩।** বিএমডির প্রতিনিধি জানান যে, খনিজ সম্পদ লিজের মাধ্যমে রয়্যালটি আদায় ফেব্রুয়ারি/২২ পর্যন্ত ৬৯ কোটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫৫ কোটি টাকা হয়েছে। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, টোকিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি কর্তৃক ইতোমধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনপূর্বক একটি রিপোর্ট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক একটি সভার মাধ্যমে রিপোর্টটি চূড়ান্ত করা হবে। সভাপতি ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টটি দ্রুত প্রয়ন্তরের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল জানান যে, ইতোমধ্যে ১০০০ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের ম্যাপ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সম্প্রসারণ পাইপলাইনের আওতায় এ পর্যন্ত ৪৫ কি.মি. পাইপলাইনের ওয়েল্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি এ কার্যক্রমের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে একটি ট্যুর প্রোগ্রাম তৈরির জন্য সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।


**২.৪।** সভায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত জাতীয় শুল্কাচার কোশল, ই-গভর্নান্স/উন্নাবন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশুতি বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ফেব্রুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত বর্ণিত ৫টি কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনায় পিছিয়ে থাকা সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনপূর্বক দুট এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	বিপিসি/ইআরএল
৩.২	বেসরকারি বিনিয়োগে স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির রিপোর্ট দুট চূড়ান্ত করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ
৩.৩	গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের ম্যাপ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের রিপোর্ট দুট এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/জিটিসিএল
৩.৪	সুষম উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত সম্প্রসারিত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক রিপোর্ট দুট এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/জিটিসিএল
৩.৫	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৫টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।	এপিএ টিম/উপসচিব, প্রশাসন-১/ প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩/বাজেট অধিশাখা ও আইসিটি শাখা এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

  
 (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)  
 অতিরিক্ত সচিব/প্রশাসন) (অতিঃ দাঃ)  
 ও  
 এপিএ টিম লিডার  
 জালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ