

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
তারিখ ও সময় : ২৫-১১-২০১৯, বিকাল: ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ-১২১, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

২। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির টিম লিডার ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বেগম পারভীন আকতার ঐর অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) এ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত বিগত সভার সিদ্ধান্ত অবহিত করেন। অতঃপর সভাপতি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, মাসিক ভিত্তিতে গ্যাস উৎপাদন মনিটরিং ও ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে এপিএ টিমের গত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইআরএল-২ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে ইআরএল এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। তেল/গ্যাসের উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কুপ খননের বিষয়ে বাপেক্সের প্রতিনিধি জানান যে, ৪টি কুপ খননের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদিত হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, তিনি আরো জানান যে, ২-ডি সিসমিক জরিপের আরডিপিপি ইতোমধ্যে পাশ হয়েছে। অনুসন্ধানকৃত ২টি কুপের মধ্যে শ্রীকাইল ইস্ট-১ কুপের কাজ প্রায় ১২০০ মিটার সম্পাদিত হয়েছে এবং এসএস-৪ এর ইআইএ সম্পাদনের কাজ চলমান আছে। অফশোর মাল্টি ক্লাইন্ট সার্ভের জন্য চুক্তি সম্পাদনে কিছুটা ধীর গতির বিষয়ে সভাপতি বাপেক্সের প্রতিনিধির নিকট জানতে চান। বাপেক্সের প্রতিনিধি অবহিত করেন যে, ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।	এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আরো তৎপর হতে হবে।	এপিএ টিম সংশ্লিষ্ট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
২.২	গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা ও পিএসসি হালনাগাদকরণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি অবহিত করেন। আইন/নীতিমালার ম্যানুয়াল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে মর্মে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রতিনিধি জানান। সভায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির এ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে বেশ কিছু কর্মসম্পাদন সূচকে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন কার্যক্রমের বেসরকারি উদ্যোক্তা নির্বাচনের জন্য EoI আহ্বান করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন চলছে মর্মে আরপিজিসিএল এর প্রতিনিধি সভায় অবহিত করেন। গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রায় ৩২% এবং গভীর সাগর থেকে পাইপলাইনে আমদানিকৃত তেল খালাস এর জন্য নির্মিত পাইপলাইন ৭.৫ কি.মি. সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। সভাপতি এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার	এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য এপিএ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি অনলাইন গ্রুপ খোলতে হবে।	প্রোগ্রামার আইসিটি শাখা

জন্য এপিএ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি অনলাইন গ্রুপ খোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। জিএসবির প্রতিনিধি জানান যে, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়নের সম্পাদিত এলাকা এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মসম্পাদনের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাওয়ায় সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

২৮/১১/২০১৯

(মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী)

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

নং-২৮.০০.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৯-৬৬২

তারিখ : ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
২৮ নভেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), চট্টগ্রাম।
- ২। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই), ঢাকা।
- ৪। মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, ঢাকা।
- ৬। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)/(অপারেশন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (পিএসসি), পেট্রোবাংলা, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (অপারেশন-২)/(বাজেট শাখা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ১০। এপিএ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ১১। উপ-প্রধান (পেরিকল্পনা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ১২। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স/টিজিটিডিসিএল/জিটিসিএল/বিজিএফসিএল/কেজিডিসিএল/বিসিএমসিএল/আরপিজিসিএল/এসজিএফএল/এমজিএমসিএল/পদ্মা অয়েল কোং লি:/মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি:/যমুনা অয়েল কোং লি:/ইআরএল/ইএলবিএল।
- ১৪। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (কল্যাণ কর্মকর্তা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

অনুলিপি:

- ১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

(মো: আ: খালেক মল্লিক)
উপসচিব
ফোন নং: ৯৫৫৮৫৮৯