

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নং-২৮.০০.০০০০.০১৩.১৬.০০৬.১৮. ২৪৬

তারিখ : ৩১ আষাঢ়, ১৪২৫
১৫ জুলাই, ২০১৮

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুভি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডি.ও. পত্র নং-৬১.৩৯.১৬.০০.০০.১৮.২০০৯. (অংশ), তারিখ: ২২.০৮.২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুভি/নির্দেশনাসমূহের জুন, ২০১৮ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক মোতাবেক নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) ফর্দ।

(মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবু)

যুগ্মসচিব

ফোন: ৯৫৫১১৪৩

মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃষ্টি আর্কষণ: পরিচালক-৫)।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জেষ্যতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), চট্টগ্রাম।
- ০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), ঢাকা।
- ০৩। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ০৪। আইসিটি কর্মকর্তা, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ০৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
- ০৬। অফিস কপি।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুভ্রতি এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

জুন-২০১৮

ক্রম	দপ্তর/সংস্থা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভ্রতি	প্রতিশুভ্রতি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশুভ্রতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশুভ্রতি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশুভ্রতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	প্রতিশুভ্রতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	মন্তব্য
০১.	বাংলাদেশ টেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)	১. পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া পেলে রংপুর তথা দেশের উভর জনপদে গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা	রংপুর জেলা সফরকালে	০৮.০১.২০১১	পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ (পিজিসিএল) ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ (পিজিসিএল)	বগুড়া হতে রংপুর হয়ে নীলফামারী পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study সম্পাদনের জন্য সরকারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে গত ০৩.০৭.২০১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৫.১০.২০১৭ তারিখ Feasibility Study এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। গ্যাস গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়িত্ব বৃত্তি-রংপুর-সৈয়দপুর ২৪"X১৫০ কি.মি. সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পের ডিপিপি ২৫.০৬.২০১৮ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করেছে। অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক রংপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী ও পীরগঞ্জ এলাকায় বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ২৮.০৩.২০১৭ হতে ৩১.০৩.২০১৭ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে জরিপ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি কোম্পানী প্রাপ্তে প্রণয়নাধীন রয়েছে।	গ্যাসের সঞ্চালন কোর্টে প্রতিশুভ্রতি বাস্তবায়িত করা হবে।	ভবিষ্যতে গ্যাসের সরবরাহ বৃক্ষ পেলে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।
	২. রাজশাহীতে শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে গ্যাস সরবরাহ করা।	রাজশাহী জেলার হাফিজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৪.১১.২০১১	পেট্রোবাংলার আওতাধীন পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ (পিজিসিএল)	রাজশাহীতে গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভ্রতি বাস্তবায়িত হয়েছে।	-	-	বাস্তবায়িত
	৩. নাটোর জেলার শিল্প কল কারখানার জন্য পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা।	নাটোর জেলার কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১১.১২.২০১১	পেট্রোবাংলার আওতাধীন পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ (পিজিসিএল)	ভবিষ্যতে গ্যাস সরবরাহ বৃক্ষ পেলে শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।	-	-	ভবিষ্যতে গ্যাসের সরবরাহ বৃক্ষ পেলে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।
	৪. খুলনা অঞ্চলে টেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা	খুলনা জেলা	০৫.০৩.২০১১	পেট্রোবাংলার আওতাধীন বাপেক্স	“২.ডি সাইসিরিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স”- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর খুলনা জেলায় বটিয়াঘাটা ও দাকোপ অঞ্চলে ২৮.৬ লাইন কি.মি. ২.ডি ভূক্ষেপ জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের ফলাফল অনুযায়ী জরিপ অঞ্চলে কয়েকটি সম্ভাব্য ভূক্ষেপ লিডের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে খুলনা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ১৬০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উপাত্ত ইন্টারপ্রিটেশন ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।	-	-	চলমান পৃষ্ঠা-০২

ক্রম	দণ্ডর/সংস্থা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুভি	প্রতিশুভি কোথায় বা কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশুভি প্রদানের তারিখ	প্রতিশুভি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	প্রতিশুভি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবহাৰ ও অগ্রগতি	প্রতিশুভি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবেক্ষণা / সমস্যা ঘটি থাকে	মন্তব্য
	৫. খুলনা জেলায় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম দুটি বাস্তবায়ন	খুলনা জেলা	খুলনা জেলা	০৫.০৩.২০১১	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ ও সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	খুলনা পর্যন্ত সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পর্ক হয়েছে। বিতরণ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে তবে গ্যাসের স্থলতাহেতু লাইন নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।	গ্যাসের স্বল্পতা	
	৬. রাজশাহী মহানগর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সদর পর্যন্ত গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩.০৪.২০১১	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ ও গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ	দেশে পর্যাপ্ত গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে রাজশাহী হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত আনুমানিক ৬০ কিঃমি: সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম জিটিসিএল কর্তৃক গৃহীত হলে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ এর পক্ষ হতে বিতরণ পাইপলাইন ও গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	গ্যাসের স্বল্পতা।	ভবিষ্যতে গ্যাসের সরবরাহ বৃক্ষি পেলে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।
	৭. নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় পুনরায় গ্যাস অনুসর্কান করা।	নাটোর জেলার কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	নাটোর জেলার কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১১.১২.২০১১	বাপেক্স	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলা বাংলাদেশের তৈল, গ্যাস অনুসর্কান রাক-২B এর অর্থগত উক্ত রাকের সন্নিকটে অবস্থিত ৩A রাককে মোবারকপুর-১ (পাবনা জেলার সবিয়া উপজেলায়) নামে একটি অনুসর্কান কৃপের খননকার্য শেষে টেক্স্টিং কার্যক্রম সম্পর্ক হয়েছে। উক্ত কৃপে গ্যাসের অভিত্ব পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক ভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের আধার পাওয়া যায়নি। তবে কৃপ হতে প্রাপ্ত ডু-তাত্ত্বিক, ডু-পদার্থিক খনন উপাত্তের সমীক্ষ্যার ওপর ভিত্তি করে মোবারকপুর সাউথ-ইস্ট অনুসর্কান কৃপ#১ (পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায়) নামে নতুন একটি কৃপ খননের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত কৃপ খননের পর ফলাফল বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সিংড়া উপজেলাসহ আশে পাশের এলাকায় অনুসর্কান কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।		
০২.	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)	ইনস্টলেশন অব জেট এ-১ হাইড্রেন্ট ফুয়েলিং সিস্টেম এ্যাট শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম।	চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে	০৮.০৯.২০১০	বিপিসির আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১) টিকাদার মেসার্স এনকন ইজিনিয়ারিং প্রজেক্টস (পিটিওয়াই), দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ০১.০৩.২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ২) গত ৩০.০৯.২০১৩ তারিখে রিফুয়েলিং সিস্টেম স্থাপন সম্পর্ক হয়েছে। ৩) জেট এ-১ হাইড্রেন্ট সিস্টেম টেক্স্টিং ও কমিশনিং এর কাজ গত ২২.১০.২০১৩ তারিখে সম্পর্ক হয়েছে। ৪) প্রকল্পটি গত ২৩.১০.২০১৩ তারিখে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: ফারুক খান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় উদ্বোধন করেছেন। ৫) বর্তমানে নিরবচ্ছিন্নভাবে অপারেশন কাজ চলমান রয়েছে।		বাস্তবায়িত

মোঃ আবু জুবার হামেন বাবু
 মুস্তাফা সাহেব
 আলামি ও খনিজ পদক্ষেপ বিভাগ
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাক্কা