

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়**  
**জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ**  
**প্রশাসন-২ অধিশাখা**  
[www.emrd.gov.bd](http://www.emrd.gov.bd)

**বিষয়:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে  
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	২৯-০১-২০২০, সকাল: ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	সভাকক্ষ-১২১, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

**২.০ আলোচনা:**

**২.১।** উপস্থিতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের সদস্য ও এ বিভাগের উপপ্রধান ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ৩১-০১-২০২০ তারিখের মধ্যে দপ্তর/সংস্থার এপিএ'র অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন শেষ করে ফলাবর্তক প্রদান করার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। ফলে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অর্ধবার্ষিক অর্জন এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ফোকাল পয়েন্টগণের নিকট জানতে চাওয়া হয়। দপ্তর/সংস্থা ফোকাল পয়েন্টগণ জানান যে, অর্ধবার্ষিক অর্জন ইতোমধ্যে এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর, দপ্তর/সংস্থা অর্ধবার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।

**২.২।** ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যের পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, কর্মসম্পাদন সূচকে তেল/গ্যাসের উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার ৪টি কৃপের মধ্যে তিতাস-৯ ও তিতাস-১৩ এর খনন কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অন্য দুটি কৃপ সিলেট-৯ ও শাহবাজপুর-৩ এর খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুটি অনুসন্ধান কৃপ শ্রীকাইল ইস্ট-১ ও ব্লক এসএস-৪ খননের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরপিজিসিএল এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ্তা নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে শর্ট লিস্টেট করা হয়েছে এবং উদ্যোগ্তা নির্বাচন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বিপিসির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, আমদানিকৃত পরিশোধিত তেলের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে এপিএ টিমের সদস্য ও উপপ্রধান ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ সংশোধনের মেয়াদ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উক্ত কর্মসম্পাদন সূচকের মান অর্জন করা সম্ভব মর্মে ইতোপূর্বের সভাগুলোতে বিপিসি ও ইআরএল এর প্রতিনিধিগণ অবহিত করেছেন।

**২.৩।** ইআরএল-২ স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে এ বিভাগের উপপ্রধান ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম জানান যে, ডিপিপি যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে নির্ধারিত সময়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। বাপেক্সের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, অফশোরে মাল্টি-ক্লাইন্ট সার্ভের জন্য খসড়া চুক্তিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং না পাওয়ায় এখনো চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিপিসি ও তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিগণ সভাকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইন নির্মাণ ও ইতিয়া বাংলাদেশ ক্রেতুশীপ তেল পাইপলাইন নির্মাণ কাজের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প দুটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তাদের পক্ষ হতে নতুন করে আরডিপিপি করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প দুটির কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনাতে সন্তোষজনক নয় মর্মে সভায় প্রতীয়মান হয়।

**চলমান পাতা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়  
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ  
প্রশাসন-২ অধিশাখা  
[www.emrd.gov.bd](http://www.emrd.gov.bd)

বিষয়: **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে  
পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ ও সময়	:	২৯-০১-২০২০, সকাল: ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	সভাকক্ষ-১২১, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

২.০ আলোচনা:

২.১। উপস্থিতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের সদস্য ও এ বিভাগের উপপ্রধান ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ৩১-০১-২০২০ তারিখের মধ্যে দপ্তর/সংস্থার এপিএ'র অর্থবার্ষিক মূল্যায়ন শেষ করে ফলাবর্তক প্রদান করার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। ফলে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অর্থবার্ষিক অর্জন এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ফোকাল পয়েন্টগেরে নিকট জানতে চাওয়া হয়। দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টগণ জানান যে, অর্থবার্ষিক অর্জন ইতোমধ্যে এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর, দপ্তর/সংস্থার অর্থবার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।

২.২। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যের পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, কর্মসম্পাদন সূচকে তেল/গ্যাসের উরয়ন/ওয়ার্কওভার ৪টি কৃপের মধ্যে তিতাস-৯ ও তিতাস-১৩ এর খনন কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অন্য দুটি কৃপ সিলেট-৯ ও শাহবাজপুর-৩ এর খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুটি অনুসন্ধান কৃপ শ্রীকাঠল ইন্সট-১ ও ঝুক এসএস-৪ খননের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরপিজিসিএল এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ্তা নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যে শর্ট লিস্টেট করা হয়েছে এবং উদ্যোগ্তা নির্বাচন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বিপিসির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, আমদানিকৃত পরিশোধিত তেলের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে এপিএ টিমের সদস্য ও উপপ্রধান ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ সংশোধনের মেয়াদ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উক্ত কর্মসম্পাদন সূচকের মান অর্জন করা সম্ভব মর্মে ইতোপূর্বের সভাগুলোতে বিপিসি ও ইআরএল এর প্রতিনিধিগণ অবহিত করেছেন।

২.৩। ইআরএল-২ স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে এ বিভাগের উপপ্রধান ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম জানান যে, ডিপিপি যাচাই-বাচাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলে নির্ধারিত সময়ে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। বাপেক্সের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, অফশোরে মাল্টি-ক্লাইন্ট সার্ভের জন্য খসড়া চুক্তিতে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং না পাওয়ায় এখনো চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিপিসি ও তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিগণ সভাকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইন নির্মাণ ও ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ব্রেক্সীপ তেল পাইপলাইন নির্মাণ কাজের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প দুটির কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনাত্তে সন্তোষজনক নয় মর্মে সভায় প্রতীয়মান হয়।

  
চলমান পাতা

-02-

২.৪। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যের পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বিপিসি ও পেট্রোবাংলা সংশ্লিষ্ট পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের অগ্রগতি, বাস্তবায়নে কোন কোন জায়গায় সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

### ৩.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনাতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের অগ্রগতি, বাস্তবায়নে কোন কোন জায়গায় সমস্যা রয়েছে ও কিছু কর্মসম্পাদন সূচক কেন নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়িত হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য এ বিভাগ হতে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।
- (খ) চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পাইপলাইন নির্মাণ ও ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ তেল পাইপলাইন নির্মাণ কাজের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের সাথে পৃথক একটি সভা আহ্বান করতে হবে।
- (গ) পিছিয়ে থাকা কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-

১০/০২/২০২০

(মোঃ জিলুর রহমান চৌধুরী)

যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২৮ মাঘ ১৪২৬

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

### বিতরণ (জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), চট্টগ্রাম।  
২। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা।  
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিউট (বিপিআই), ঢাকা।  
৪। মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যৱো (বিএমডি), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।  
৫। মহাপরিচালক, হাইক্রোকার্বন ইউনিট, ঢাকা।  
৬। এপিএ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।  
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি), ঢাকা।  
৮। প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক, বিক্ষেপক পরিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।  
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স/টিজিটিডিসিএল/জিটিসিএল/বিজিএফসিএল/কেজিডিসিএল/বিসিএমসিএল/আরপিজিসিএল/  
১০। এসজিএফএল/পম্বা অয়েল কোং লি./মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি./যমুনা অয়েল কোং লি./ইআরএল/ইএলবিএল (২০১৯-২০ অর্থ  
বছরের অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ উপস্থিত থাকার অনুরোধসহ)।

### অনুলিপি:

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।  
২। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।  
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

(মোঃ আব্দুল্লাহ খালেক মল্লিক)

উপসচিব

ফোন নং: ৯৫৫৮৫৮৯

২৫/১/২০২০